







Mirela corre Aqui - Cronograma de Desenvolvimento

Nome da tarefa	Data de vencimento	Concluído	Atribuído a	Status	Comentários
Brainstorm – Mirela corre Aqui	29/10/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina Giovana	Concluído	Troca de idéias a respeito do aplicativo
Documentação – Desenvolvimento	31/10/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Erick	Concluído	Documentação Java C#
- Análise de Requisitos	18/11/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina Giovana	Em andamento	Início da Coleta de Requisitos
	31/10/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Giovana Erick	Concluído	Pesquisa de mercado com Aplicativos semelhantes
	01/11/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina	Concluído	Documento de Requisitos versão 1.0
Protótipo de Baixa fidelidade	03/11/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina	Concluído	Elaboração de protótipo de baixa fidelidade
Apresentação de Protótipo	08/11/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina Giovana	Não iniciado	Apresentação do protótipo para público-alvo
Protótipo de Alta fidelidade	23/11/18	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Início da Prototipação da Interface de usuário
- Modelagens	15/12/18	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Início da Modelagem de Casos de Uso
	15/12/18	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Modelagem conceitual
	15/12/18	<input checked="" type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Desenvolvimento das funções
- Backlog - Aplicativo Web	31/12/18	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Validação e Reporte
Desenvolvimento	25/12/18	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	
Publicação	28/12/18	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	
Testes	05/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	
- Backlog - Me ajuda	04/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Me Ajuda
	04/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
	04/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	04/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	
- Backlog - Alerta	11/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Alerta
	11/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
	11/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	11/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	
- Backlog - Tela Cadastro de usuario	18/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação TelaCadastro
	18/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
	18/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	18/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	
- Backlog - Tela Menu	25/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Menu

Nome da tarefa	Data de vencimento	Concluído	Atribuído a	Status	Comentários
Programação Java	25/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	25/01/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	25/01/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Tela Meu local	01/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Meu local
Programação Java	01/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	01/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	01/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Tela Aqui perto	08/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Aqui perto
Programação Java	08/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	08/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	08/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Areas de Risco	22/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Area de Risco
Programação Java	22/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	22/02/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	22/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Tela Login	01/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Tela Login
Programação Java	01/03/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	01/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	01/03/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Reporte	08/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Reporte
Programação Java	08/03/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	08/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	08/03/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
 Backlog - Tela Meus amigos	15/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Implementação Meus amigos
Programação Java	15/03/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Programação C#
Programação SQL	15/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina	Não iniciado	Programação SQL
Testes de Software	22/02/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	<u>Não iniciado</u>	
Integração dos Módulos	31/03/19	<input type="checkbox"/>	Sabrina Giovana Erick	Não iniciado	Testes com módulos
Testes de Software	10/04/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Teste com software integrado
Publicação PlayStore	30/04/19	<input type="checkbox"/>	Giovana Erick	Não iniciado	Publicação do Aplicativo